

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月28日	
契約業者名	株式会社安東建設	
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地	
工事の名称	令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事	
工事場所	大分県国東市武蔵町糸原大分空港内、国東町鶴川	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和8年1月5日	
工期(至)	令和8年7月31日	
変更前の契約金額	236,280,000	円 (税込み)
変更金額	1,430,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	237,710,000	円 (税込み)
変更理由	1. 消波ブロックの処分について、費用が確定した。 2. 消波ブロックの撤去・据付について、数量および費用が確定した。 3. 使用船舶(起重機船)の回航について、費用が確定した。 4. 消波ブロックの運搬について、変更する必要性が生じた。 5. 遠隔臨場について、費用が確定した。 6. 快適トイレについて、費用が確定した。 7. ICT活用工事について、変更する必要性が生じた。 8. 撤去箇所詳細平面図について照査した結果、変更する必要性が生じた。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
用地造成				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	六脚ブロック 8 t 型	個	35	【夜間作業】
消波ブロック撤去	合掌ブロック 8 t 型	個	86	【夜間作業】
消波工				
消波ブロック製作				原契約のとおり
消波ブロック運搬・仮置	シーロックアドバンス61 12 t 型	個	457	【昼間作業】
消波ブロック据付	シーロックアドバンス61 12 t 型	個	492	【夜間作業】 うち、支給材料：455個