

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月5日
契約業者名	株式会社シャトー海洋調査 九州支店
契約業者の住所	福岡市中央区港1丁目4-11
業務の名称	令和6年度北九州港港湾施設水路測量外1件
業務場所	水路測量：北九州市若松区響町地先 深淺測量：北九州市若松区響町地先、北九州市門司区新門司2丁目
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履行期間(自)	令和6年6月7日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	6,457,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	6,457,000 円(税込み)
変更理由	1.別件業務にて海上ボーリング工の進歩遅れが判明したことから、本業務の海上測量の着手時期を遅らせる必要が生じたため。