

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月18日
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号
業務の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地先
業種区分	測量・調査

業務名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	
原位置試験及び試料採取 R1コーン貫入試験 ブロック試料採取	仮護岸No.1及び 中仕切護岸No.9 表層・表層から-2m及び-3m 新門司斜路	m	127.6	表-1 原位置試験内訳表(1)による 原契約のとおり	
乱した試料採取 標本棚試料採取					試料
土質試験 物理試験 力学試験 資料取りまとめ		式	1	表-2 土質試験内訳表による 原契約のとおり	
協議・報告 協議・報告					原契約のとおり
成果物 業務完成図書作成					原契約のとおり

業務概要(変更した内容について記述する)

表-1 原位置試験内訳表(1)

孔番号	地盤高 DL (m)	R1コーン 貫入深度 DL (m)	R1コーン 貫入試験 (m)	ブロック 試料採取 (試料)	摘要
No.1	+11.5	+4.5	7.0	4	仮護岸
No.3	+11.5	+4.5	7.0	—	//
No.5	+11.4	+4.5	6.9	—	//
No.7	+11.5	+4.5	7.0	—	//
No.8	+11.5	+4.5	7.0	—	//
No.8-2	+11.5	+4.5	7.0	—	中仕切護岸
No.9	+11.6	+4.5	7.1	4	//
No.11	+11.8	+4.5	7.3	—	//
No.11-2	+11.7	+4.5	7.2	—	//
No.13-2	+11.7	+1.0	10.7	—	//
No.14	+12.2	+6.5	5.7	—	西護岸
No.16	+12.0	+6.5	5.5	—	//
No.19	+12.1	+6.7	5.4	—	//
No.16(北)	+11.8	+0.0	11.8	—	北護岸
No.28(北)	+11.7	+0.0	11.7	—	//
No.1(北側2箇所)	+11.5	+4.5	7.0	—	仮護岸
No.2(北側2箇所)	+11.6	+5.3	6.3	—	//
合計			127.6	8	//

表-2 土質試験内訳表

試料	物理試験									
	含水比 試験 試料	液性限界 試験 試料	塑性限界 試験 試料	縮分 試験 試料	直線液性 試験 試料	液性限界 試験 試料	一軸圧縮 試験 試料	大型圧縮 試験 試料	せん断試験 試料	せん断試験 試料
No.1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
No.9	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
35箇所内	23	—	—	23	23	23	—	—	—	—
乱した試料(除土)	5	—	—	5	5	5	—	—	—	—
乱した試料(除土)	7	—	—	7	7	7	—	—	—	—
7箇所	14	—	—	14	14	14	—	—	—	—
新門司斜路	18	18	6	—	—	—	—	18	—	—
合計	75	26	6	49	49	49	—	18	2	6

履行期間(自)	令和6年7月2日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	25,850,000 円(税込み)
変更金額	-550,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,300,000 円(税込み)

変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 試料の採取箇所を変更した。2. 現地作業及び室内試験が完了し、数量が確定した。
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------