

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日				
契約業者名	令和6年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務 沿岸技術研究センター・日建設計設計共同体				
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号				
業務の名称	令和6年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務				
業務場所	-				
業種区分	建設コンサルタント等				
業務概要(変更した内容について記述する)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	新門司沖浚渫土砂利活用検討業務	計画準備 脱水固化体の活用検討 改質土の活用検討 協議・報告 成果物	式	1	簡易配合試験方法の検証検討 結果の解析及び特性評価 現地試験施工に向けた検討 協議・報告 業務完成図書作成
					原契約のとおり
					原契約のとおり
履行期間(自)	令和6年9月11日				
履行期間(至)	令和7年3月10日				
変更前の契約金額	26,510,000 円(税込み)				
変更金額	1,870,000 円(税込み)				
変更後の契約金額	28,380,000 円(税込み)				
変更理由	1. 現地試験施工に向けた検討における実施内容を追加した。 2. 現地試験施工に向けた検討におけるヒアリング先が確定し、旅費の計上が必要となった。				