

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約業者名	令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務沿岸技術研究センター・日建設計設計共同体代表事業者 一般財団法人 沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	技術検討会委員の旅費(交通費)精算
履行期間(自)	令和6年7月11日
履行期間(至)	令和7年3月17日
変更前の契約金額	33,000,000 円(税込み)
変更金額	-165,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,835,000 円(税込み)
変更理由	1. 第2回技術検討会について1名が欠席となった上、開催場所の変更により会場最寄り駅が変更となったことを計上する必要が生じた。