

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区祇園町4番61号
業務の名称	令和6年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件
業務場所	北九州市門司区新門司1丁目
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	13,640,000 円(税込み)
変更金額	5,203,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,843,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 地盤改良工事において高止まりが生じたため、対応策を検討する必要性が生じた。2. 上部工の形状変更を行うこととなったため、図面・数量計算において修正設計を実施し、これに伴う資料作成を実施する必要性が生じた。3. 今般の気候変動を鑑み、潮位変動にかかる照査を実施する必要性が生じた。4. 維持管理用基準点を設置する必要性が生じた。5. 現況の詳細把握のため、下記項目を追加する必要性が生じた。<ol style="list-style-type: none">(1) 船首尾部における動態観測(2) 排水設備の補助基準点測量、水準測量及び陸上目視調査(3) 本土工及び前面海底地盤の潜水目視調査(4) 船首尾部における海上目視調査