

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	株式会社 東光コンサルタンツ 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区東比恵3-12-16
業務の名称	令和6年度北九州空港道路駐車場実施設計
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地内
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年11月7日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	26,345,000 円(税込み)
変更金額	6,710,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,055,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 平板測量の追加について、提供された資料と現地に相違があることが判明し、新たに測量を行う必要が生じた。また、測量範囲の追加について、本駐車場改良時に不足する駐車範囲の代替として、従来の臨時駐車場の土地の現況を調査する必要が生じた。2. BIM/CIM適用業務について、費用を計上する。3. 履行期間を令和7年6月30日まで延伸する必要が生じた。