

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月6日																													
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社 九州支社																													
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅東三丁目12番24号																													
業 務 の 名 称	令和6年度北九州空港実施設計外業務																													
業 務 場 所	北九州市小倉南区空港北町																													
業 種 区 分	建設コンサルタント等																													
業務概要(変更した内容について記述する)	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>測量</td><td>現地測量</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約</td><td rowspan="2">のとおり</td></tr><tr><td rowspan="3">実施設計</td><td>用地造成実施設計</td></tr><tr><td>滑走路端安全区域実施設計</td></tr><tr><td>護岸(改良)実施設計</td></tr><tr><td rowspan="3">協議・報告</td><td>協議・報告</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">北護岸A</td></tr><tr><td>南側構内道路実施設計</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約</td><td rowspan="2">のとおり</td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	測量	現地測量	}	原契約	のとおり	実施設計	用地造成実施設計	滑走路端安全区域実施設計	護岸(改良)実施設計	協議・報告	協議・報告	}	1	北護岸A	南側構内道路実施設計	成果物	業務完成図書作成	}	原契約	のとおり
	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																									
	測量	現地測量	}	原契約	のとおり																									
	実施設計	用地造成実施設計																												
		滑走路端安全区域実施設計																												
		護岸(改良)実施設計																												
	協議・報告	協議・報告	}	1	北護岸A																									
		南側構内道路実施設計																												
成果物		業務完成図書作成	}	原契約	のとおり																									
履 行 期 間 (自)	令和6年4月9日																													
履 行 期 間 (至)	令和7年7月25日																													
変更前の契約金額	22,220,000 円(税込み)																													
変 更 金 額	0 円(税込み)																													
変更後の契約金額	22,220,000 円(税込み)																													
変更理由	護岸(改良)実施設計に係る業務内容に変更が生じたため、履行期間を令和7年7月25日まで延伸する必要が生じた。																													