

## (第2回)契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |    |    |                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|--------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日        | 令和7年6月26日                                                                                                                                                                                                                               |                              |    |    |                                      |
| 契 約 業 者 名            | 三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |    |                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所        | 福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |    |                                      |
| 業 務 の 名 称            | 令和6年度北九州空港滑走路延長実施設計                                                                                                                                                                                                                     |                              |    |    |                                      |
| 業 務 場 所              | —                                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |    |                                      |
| 業 種 区 分              | 建設コンサルタント等                                                                                                                                                                                                                              |                              |    |    |                                      |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 業務名称                                                                                                                                                                                                                                    | 業務内容                         | 単位 | 数量 | 摘 要                                  |
|                      | 滑走路延長実施設計<br>実施設計                                                                                                                                                                                                                       | 用地造成実施設計                     | 式  | 1  | L=0.96km(滑走路・誘導路)<br>A=21.90ha(用地造成) |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 排水修正実施設計                     | 式  | 1  |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 滑走路・誘導路新設等修正実施設計             | 式  | 1  |                                      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 滑走路改良修正実施設計①<br>滑走路改良修正実施設計② | 式  | 1  |                                      |
|                      | 事業調整資料等作成                                                                                                                                                                                                                               | 関係機関調整会議資料作成                 | 回  | 4  | 原契約のとおり                              |
|                      | 協議・報告                                                                                                                                                                                                                                   |                              |    |    | 原契約のとおり                              |
|                      | 協議・報告                                                                                                                                                                                                                                   |                              |    |    |                                      |
|                      | 成果物                                                                                                                                                                                                                                     |                              |    |    |                                      |
|                      | 業務完成図書作成                                                                                                                                                                                                                                |                              |    |    |                                      |
| 履 行 期 間 ( 自 )        | 令和6年7月8日                                                                                                                                                                                                                                |                              |    |    |                                      |
| 履 行 期 間 ( 至 )        | 令和7年6月27日                                                                                                                                                                                                                               |                              |    |    |                                      |
| 変更前の契約金額             | 33,638,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |    |                                      |
| 変 更 金 額              | -3,960,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |    |                                      |
| 変更後の契約金額             | 29,678,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |    |                                      |
| 変更理由                 | 1. 既設護岸を削孔して設置するための護岸の安定計算が必要となった。また、暗渠排水管について全路線の浮上りの検討が必要となった。<br><br>2. 仮設場周柵の設置範囲や仮設場周柵の構造、施工ステップを検討する必要が生じた。<br><br>3. 過年度石器における滑走路・誘導路の舗装構造の見直し、場周道路・保安道路の構造について舗装構造の見直しが必要となった。<br><br>4. 令和6年度実施中の工事進捗の状況を踏まえ、実施が不要となった業務が確定した。 |                              |    |    |                                      |