

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月27日
契約業者名	株式会社 東光コンサルタンツ 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区東比恵3-12-16
業務の名称	令和6年度北九州空港道路駐車場実施設計
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地内
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年11月7日
履行期間(至)	令和7年8月8日
変更前の契約金額	33,055,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	33,055,000 円(税込み)
変更理由	施工計画策定に向けた関係機関及び指定管理者との施工実施時期の調整に大幅な時間を要したため、履行期間を令和7年8月8日まで延伸する必要が生じた。