

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月22日
契 約 業 者 名	公益社団法人 西部海難防止協会
契 約 業 者 の 住 所	北九州市門司区港町7-8
業 務 の 名 称	令和6年度北九州空港護岸整備に伴う航行安全対策検討業務
業 務 場 所	—
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年3月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	16,940,000 円(税込み)
変 更 金 額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	16,940,000 円(税込み)
変更理由	工程を見直した結果、原契約の期間内で業務を終わらせることが困難となり、履行期間を令和7年10月31日まで延伸する必要が生じた。