

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月12日
契約業者名	応用地質株式会社九州事務所
契約業者の住所	福岡市博多区住吉3-1-80
業務の名称	令和7年度北九州港港湾施設土質調査(第2次)
業務場所	北九州市門司区新門司地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履行期間(自)	令和7年5月12日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	34,793,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	34,793,000 円(税込み)
変更理由	1. スパット台船の設置箇所を大幅にずらす必要が生じ、その再設置作業に想定以上の期間を要することとなったため、履行期間を延伸する必要が生じた。 2. 当初計画深度まで調査を実施したところ、支持層が確認できなかったため、更に調査を進める必要が生じ、当初の計画以上の期間を要することから、履行期間を延伸する必要が生じた。