

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月18日					
契約業者名	株式会社日本港湾コンサルタント 九州支店					
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東3-14-1					
業務の名称	令和7年度北九州空港護岸改良実施設計					
業務場所	北九州市小倉南区空港北町					
業種区分	建設コンサルタント等					
業務概要(変更した内容について記述する)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	
	実施設計	護岸改良実施設計	} 原契約のとおり	式	1	現地測量を含む
		場周柵実施設計				
		貨物地区実施設計				
		ブロック製作ヤード実施設計				
	協議・報告 成果物	協議・報告 業務完成図書作成	} 原契約のとおり	式	1	
履行期間(自)	令和7年5月28日					
履行期間(至)	令和8年2月27日					
変更前の契約金額	8,107,000 円(税込み)					
変更金額	5,830,000 円(税込み)					
変更後の契約金額	13,937,000 円(税込み)					
変更理由	<p>1. 貨物地区の歩道の一部を直線化することに伴い、実施設計が必要となり、また北九州空港護岸改良事業で使用するブロック製作ヤードの造成に伴い、製作ヤードの実施設計を追加する必要性が生じた。</p> <p>2. 貨物地区の実施設計にあたり、現況の排水勾配を確認するため、地盤高を把握する必要があり、現地測量を実施する必要性が生じた。</p> <p>3. BIM/CIMの適用について、実施内容が確定した。</p> <p>4. 歩掛実態調査の対象業務となったため追加した。</p> <p>5. 貨物地区実施設計及びブロック製作ヤード実施設計を追加したことに伴い、履行期限を令和8年2月27日まで延伸する必要性が生じた。</p>					