

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	コスモ海洋株式会社
契約業者の住所	北九州市門司区栄町11番9号
業務の名称	令和7年度北九州空港護岸改良磁気探査
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年9月9日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	4,785,000 円(税込み)
変更金額	583,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,368,000 円(税込み)
変更理由	1. 別件工事にて土砂撤去範囲が追加になったため、磁気探査範囲の変更が生じた。 2. 一次探査区域の実施に当たり、進入灯橋梁の影響で探査できないことが判明したため、探査面積に変更が生じた。 3. 業務内容を確認した結果、施工実態調査が不要となった。 4. 確認探査について、一次探査の結果、探査範囲が確定し、数量を変更する必要が生じた。