

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州本社
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号
業務の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地先
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年8月4日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	17,512,000 円(税込み)
変更金額	10,043,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,555,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">複合一貫輸送ターミナル整備事業の再評価にあたり、検討及び資料作成の必要が生じた。護岸実施設計において、本体ブロックの寸法変更に伴い、修正実施設計を追加する必要が生じた。作業船係留用アンカーブロックの実実施設計を追加する必要が生じた。実施設計の数量計算、図面作成、概算工事費の算定にあたり、次年度工事の件数(項目数)が確定し、数量を変更する必要が生じた。