

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月26日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号
業務の名称	令和8年度北九州空港実施設計外1件
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額	31,966,000 円(税込み)
変更金額	8,855,000 円(税込み)
変更後の契約金額	40,821,000 円(税込み)
変更理由	<p>滑走路延長部の先行工事の施工において、施工舗装箇所の沈下を確認した。将来の圧密沈下解析を実施するため、土質調査及び圧密試験等を行い、滑走路沈下に対する検討を行う必要が生じた。</p> <p>今後、別件発注により当該検討を実施する場合、滑走路延長供用に向けたスケジュールに間に合わないことから本業務に追加することとする。</p> <p>また、滑走路延長部において、沈下状況を確認し、既定勾配等を把握する必要が生じたため、縦横断測量を追加する必要が生じた</p>