

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月17日
契 約 業 者 名	九州総合建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	北九州市若松区浜町1丁目6番18号
工 事 の 名 称	令和6年度北九州空港用地造成外工事
工 事 場 所	北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内
工 事 種 別	空港等土木
工事概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履 行 期 間 (自)	令和6年9月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	108,790,000 円(税込み)
変 更 金 額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	108,790,000 円(税込み)
変更理由	1. 鉱さい及び水硬性スラグの出現範囲拡大に伴う完了時期の延期。