

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月3日
契約業者名	大浜建設工業株式会社
契約業者の住所	福岡県築上郡築上町大字坂本523番地の1
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木
工事概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履行期間(自)	令和6年11月11日
履行期間(至)	令和7年3月26日
変更前の契約金額	145,200,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	145,200,000 円(税込み)
変更理由	1. 苅田処分場内における土砂処分用地及び機材用地の確保のため、仮置土砂の搬出・処分量を見直した。これに伴い、仮置土砂の搬出・処分作業期間を確保するため、工期末を令和7年3月26日まで延伸した。