

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	株式会社 白海
契約業者の住所	北九州市若松区響町三丁目1番33号
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年10月8日
履行期間(至)	令和7年3月10日
変更前の契約金額	98,560,000 円(税込み)
変更金額	-1,430,000 円(税込み)
変更後の契約金額	97,130,000 円(税込み)
変更理由	1. 休日確保について、達成される見込みであるため、労務単価を補正した。 2. 快適トイレについて、費用が確定したため変更した。 3. クローラクレーンの運搬費について、組立済のクローラクレーンを流用するため、「組立」に要する費用を変更した。