

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約業者名	川本建設工業株式会社
契約業者の住所	北九州市八幡西区東筑2丁目4番8号
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年9月30日
履行期間(至)	令和7年3月10日
変更前の契約金額	97,295,000 円(税込み)
変更金額	5,720,000 円(税込み)
変更後の契約金額	103,015,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 製作ヤードの位置を変更した上で整地を実施する旨協議があり、場内仮置土砂を積込・運搬・盛土を行うことについて変更が生じた。</li><li>2. 休日確保が達成される見込みであるため、労務単価を補正するものである。</li><li>3. 快適トイレの設置について費用が確定したため、変更が生じた。</li><li>4. 遠隔臨場にかかる費用について確定したため、変更が生じた。</li><li>5. 保安要員の配置が必要となり費用が確定したため、変更が生じた。</li></ol>