

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月30日
契約業者名	株式会社 若港
契約業者の住所	北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年3月26日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	172,359,000 円(税込み)
変更金額	3,101,394 円(税込み)
変更後の契約金額	175,460,394 円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、北九州空港滑走路延長の用地造成を行うもので、空港土工、撤去工及び仮設工を施工するものであり、令和7年3月26日付で株式会社若港と契約締結し、現在鋭意施工中である。</p> <p>今般、以下の理由により契約変更するものである。</p> <p>令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価について」の運用に係る措置により、契約金額を変更する必要が生じたため。</p>