

(第1回)契約変更の内容

| | |
|----------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年7月4日 |
| 契約業者名 | 株式会社 池間組 |
| 契約業者の住所 | 北九州市若松区童子丸1-1-43 |
| 工事の名称 | 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)埋立管理工事 |
| 工事場所 | 福岡県京都郡苅田町空港南町地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要(変更した内容について記述する) | 下記「変更理由」のとおり |
| 履行期間(自) | 令和7年3月24日 |
| 履行期間(至) | 令和7年8月8日 |
| 変更前の契約金額 | 84,810,000 円(税込み) |
| 変更金額 | 1,803,298 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 86,613,298 円(税込み) |
| 変更理由 | 令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「土木工事標準積算基準」及び「公共工事設計労務単価について」の運用に係る措置により、契約金額を変更する必要が生じたため。 |