

## (第2回)契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日              | 令和7年7月22日                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者名                | 株式会社 池間組                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契約業者の住所              | 北九州市若松区童子丸1-1-43                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事の名称                | 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)埋立管理工事                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事場所                 | 福岡県京都郡苅田町空港南町地先                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事種別                 | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事概要(変更した内容について記述する) | 下記「変更理由」のとおり                                                                                                                                                                                                                                      |
| 履行期間(自)              | 令和7年3月24日                                                                                                                                                                                                                                         |
| 履行期間(至)              | 令和7年11月20日                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更前の契約金額             | 86,613,298 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更金額                 | 0 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更後の契約金額             | 86,613,298 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更理由                 | <p>1. 護岸補修実施するにあたり、施工性向上および安全面を考慮し、除草撤去が必要となった。</p> <p>2. 余水処理施設内の濁度低下機能を有する凝集剤注入ポンプの故障等が発生したため、部品交換の必要が生じた。</p> <p>3. 防水シート敷設にあたり、重ね幅及び溶着幅について数量変更の必要が生じた。</p> <p>4. 当初計画範囲外で補修の必要性が確認されたため、補修範囲を追加する必要が生じた。</p> <p>5. 排砂管改良について、追加する必要が生じた。</p> |