

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日
契約業者名	株式会社 若港
契約業者の住所	北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年3月26日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	175,460,394 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	175,460,394 円(税込み)
変更理由	1. 土砂仮置場を変更追加する必要性が生じた。 2. 工程を再検討した結果、原契約の工期を令和7年9月30日まで延伸する必要性が生じた。