

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月8日
契約業者名	株式会社白海
契約業者の住所	北九州市若松区響町3-1-33
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事
工事場所	北九州市門司区新門司1丁目地先京都郡苅田町新浜町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年5月7日
履行期間(至)	令和7年9月26日
変更前の契約金額	109,505,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	109,505,000 円(税込み)
変更理由	1. 地盤支持力向上のため、砕石を敷設する必要性が生じ、工程を見直した結果、令和7年9月26日まで工期延伸する必要性が生じた。 2. ブロック製作工事が令和7年9月8日より現地着手を予定しているため、令和7年9月5日を工期末として指定部分を設定する必要性が生じた。