

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月12日
契約業者名	清水丸源建設株式会社
契約業者の住所	福岡県田川市大字糺656番地の1
工事の名称	令和7年度北九州空港構内道路外改良工事
工事場所	北九州市小倉南区空港北町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年5月8日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	38,280,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	38,280,000 円(税込み)
変更理由	1. 納入時期及び納入後の門扉の設置含めて工程を再検討した結果、令和7年11月28日まで工期延伸する必要があるが生じた。