

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月14日
契約業者名	株式会社廣瀬産業海事工業所
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区浜町2番8号
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事
工事場所	苅田港(南港地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年6月30日
履行期間(至)	令和8年1月16日
変更前の契約金額	144,188,000 円(税込み)
変更金額	2,178,000 円(税込み)
変更後の契約金額	146,366,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 製作ヤードの出入口の歩道部に段差があり、工事車両の通行が困難なため、歩道面に敷鉄板で養生する必要性が生じ、数量が確定した。2. 軟弱な土砂の強度を上げるため、スロープ部に敷鉄板を設置する必要性が生じ、数量が確定した。3. 快適トイレの設置について、数量が確定した。4. 間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加が生じた。