

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月14日
契約業者名	株式会社ショウエイ
契約業者の住所	山口県下関市新垢田北町6番25号
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事(第2次)
工事場所	苅田港(南港地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年6月27日
履行期間(至)	令和8年1月16日
変更前の契約金額	134,651,000 円(税込み)
変更金額	7,843,000 円(税込み)
変更後の契約金額	142,494,000 円(税込み)
変更理由	1. 遠隔臨場の必要が生じ、数量が確定した。 2. 快適トイレの設置について、数量が確定した。 3. 間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加が生じた。 4. 護岸改良の設計の確定に伴い、消波ブロックの製作個数に変更が生じた。