

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月14日
契約業者名	川本建設工業株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市八幡西区東筑二丁目4番8号
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良消波ブロック外製作工事
工事場所	北九州港(新門司地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年6月30日
履行期間(至)	令和8年1月16日
変更前の契約金額	121,462,000 円(税込み)
変更金額	8,635,000 円(税込み)
変更後の契約金額	130,097,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 遠隔臨場の必要が生じ、数量が確定した。</li><li>2. 快適トイレの設置について、数量が確定した。</li><li>3. 間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加が生じた。</li><li>4. 護岸改良の設計の確定に伴い、消波ブロック及び被覆ブロックの製作個数に変更が生じた。</li></ol>