

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	岡本土木株式会社
契約業者の住所	北九州市小倉北区貴船町9番13号
工事の名称	令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年9月11日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	179,344,000 円(税込み)
変更金額	2,145,000 円(税込み)
変更後の契約金額	181,489,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する必要が生じた。2. 熱中症対策に資する現場管理費の補正が必要となった。3. 快適トイレの設置実績について、費用が確定した。4. 遠隔臨場の実施について、数量が確定した。5. 搬出土砂内に岩石、スラグ殻等を確認したため、本工事において運搬処分することとした。また、土砂積込・運搬数量及び岩石、スラグ殻等の運搬・処分数量が確定した。