

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	岡本土木株式会社
契約業者の住所	北九州市小倉北区貴船町9番13号
工事の名称	令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年10月15日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	102,058,000 円(税込み)
変更金額	-5,390,000 円(税込み)
変更後の契約金額	96,668,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する必要が生じた。</li><li>2. 土砂積込箇所において撤去を実施しないスラグ層が出現したため、土砂積込・運搬数量に変更が生じ、数量が確定した。</li><li>3. 快適トイレの設置実績について、費用が確定した。</li><li>4. 遠隔臨場の実施について、数量が確定した。</li></ol>