

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月12日
契約業者名	大和海工株式会社
契約業者の住所	北九州市戸畑区境二丁目8番7号
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事
工事場所	苅田港(南港地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和8年3月30日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	60,335,000 円(税込み)
変更金額	1,424,130 円(税込み)
変更後の契約金額	61,759,130 円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する「公共工事設計労務単価」「港湾請負工事積算基準」「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置により、契約金額を変更する必要性が生じたため。