

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月27日
契約業者名	大和海工株式会社
契約業者の住所	北九州市戸畑区境川二丁目8番7号
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事
工事場所	荻田港(南港地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和8年3月30日
履行期間(至)	令和8年10月23日
変更前の契約金額	61,759,130 円(税込み)
変更金額	15,460,869 円(税込み)
変更後の契約金額	77,219,999 円(税込み)
変更理由	1. 被覆ブロックの個数変更、準備工、構造物撤去工及び仮設工の追加が生じたことに伴い、原契約の工期末を令和8年10月23日まで延伸する必要が生じた。 2. 護岸改良の設計の確定に伴い、特記仕様書7-3-(1)3)に基づき、被覆ブロック製作個数の変更が生じた。 3. 周辺企業への粉塵対策による通行路動線の変更及び被覆ブロックの運搬・積み出し通路確保のため、特記仕様書7-2に基づき土工等の変更が生じた。 4. 土工施工箇所について、雑草が繁茂し、除草及び表土除去の必要が生じた。 5. 九州地方整備局港湾・空港工事特記仕様書共通編8-1-29に基づき快適トイレの費用が確定した。 6. 間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となり、追加する必要が生じた。 7. 施工場所周辺企業への説明・調整により、粉塵対策の必要が生じた。