

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月16日
契約業者名	株式会社 月形
契約業者の住所	北九州市小倉北区菜園場2丁目1番9号
工事の名称	令和8年度空港北町出張所庁舎外1件外壁改修工事
工事場所	北九州市小倉南区空港北町6番(空港北町出張所構内)
工事種別	建築工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和8年4月20日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	6,380,000 円(税込み)
変更金額	-396,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,984,000 円(税込み)
変更理由	1. 当初予定していた、くさび型緊結式足場の設置が困難であることを確認したため、一部足場を変更する必要性が生じた。 2. 外壁面の浮き等を確認したため、補修をする必要性が生じた。