

(第 2 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日				
契約業者名	日本地研株式会社				
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区諸岡五丁目 2 5 番 2 5 号				
業務の名称	令和 6 年度熊本港（夢咲島地区）岸壁(-7.5m) 土質調査				
業務場所	発注者指定の場所				
業務区分	測量・調査				
業務概要					
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	ボーリング工		m	44.0	表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による
	ボーリング				
	原位置試験及び試料採取		個	9	表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による
	乱れの少ない試料採取		m	43.95	表－1.2 孔別ボーリング試験内訳表による
	簡易動的コーン貫入試験				
	土質試験				
	物理試験		式	1	原契約のとおり
	配合試験		式	1	
	解析等調査		式	1	
	現地調査				
	協議・報告	協議・報告	回	1	
	成果物				
	業務完成図書作成		部	1	
履行期間（自）	令和6年5月9日				
履行期間（至）	令和6年10月31日				
変更前の契約金額	8,503,000円（税込み）				
変更金額	5,687,000円（税込み）				
変更後の契約金額	14,190,000円（税込み）				
変更理由	別紙のとおり				

変更理由

- ・スパッド台船の足場の規格変更が生じました。
- ・原位置試験及び試料採取について、調査地点を追加する必要が生じました。
- ・原位置試験及び試料採取について、調査位置を見直す必要が生じました。
- ・土質試験について、別件にて実施予定でしたが、本業務にて実施する必要が生じました。