

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月20日																																								
契約業者名	株式会社ニュージェック 九州支店																																								
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目14番 1 号																																								
業務の名称	令和 6 年度熊本空港実施設計																																								
業務場所	発注者指定の場所																																								
業務区分	建設コンサルタント等																																								
業務概要	<table><tr><th>業務名称</th><th>設計仕様・業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>熊本空港実施設計 設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>排水施設実施設計</td><td>排水施設実施設計</td><td>式</td></tr><tr><td rowspan="3">調整池容量検討</td><td>資料収集整理</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="3">南全日空橋、南東、北東、北</td></tr><tr><td>現地調査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>調整池容量検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td></tr></table>					業務名称	設計仕様・業務内容	単位	数量	摘要	熊本空港実施設計 設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり	排水施設実施設計	排水施設実施設計	式	調整池容量検討	資料収集整理	式	1	南全日空橋、南東、北東、北	現地調査	式	1	調整池容量検討		式	1	協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり	照査	照査	式	成果物	業務完成図書作成	式
業務名称	設計仕様・業務内容	単位	数量	摘要																																					
熊本空港実施設計 設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり																																					
排水施設実施設計	排水施設実施設計	式																																							
調整池容量検討	資料収集整理	式	1	南全日空橋、南東、北東、北																																					
	現地調査	式	1																																						
	調整池容量検討		式		1																																				
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり																																					
照査	照査	式																																							
成果物	業務完成図書作成	式																																							
履行期間（自）	令和6年7月29日																																								
履行期間（至）	令和7年2月28日																																								
変更前の契約金額	4,400,000円（税込み）																																								
変更金額	2,684,000円（税込み）																																								
変更後の契約金額	7,084,000円（税込み）																																								
変更理由	・ 本業務の協議・報告について、対面による協議に変更しました。 ・ 容量不足となった調整池について、詳細調査による容量検討を追加する必要が生じました。																																								