

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町 1 0 番 1 5 号
業務の名称	令和 6 年度熊本港（夢咲島地区）防波堤（南）堤体挙動観測
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年9月10日
履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	32,274,000円（税込み）
変更金額	1,039,500円（税込み）
変更後の契約金額	33,313,500円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 本業務の事前協議及び最終報告について、対面による報告に変更しました。・ 本業務において、2 0 ・ 2 1 工区（1 4 函分）の沈下量計測及び移動量計測を追加することとなりました。

別紙

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
堤体挙動観測					
測量準備 測量準備		式	}	原契約のとおり	
基準点測量 既設基準点の確認 仮BMの設置		点 点			
堤体挙動観測 沈下量計測	海上（堤体上）	回	6	海上（堤体上） （7工区 5回） 10月、11月、12月、1月、2月 4点/箇所×25箇所=100点/回 （20、21工区 1回） 1月～2月の間 4点/箇所×14箇所=56点/回	
移動量計測	海上（堤体上）	回	6	（7工区 5回） 10月、11月、12月、1月、2月 2点/箇所×25箇所=50点/回 （20、21工区 1回） 1月～2月の間 2点/箇所×5箇所=10点/回	
目地間隔の計測	海上（堤体上）	回	}	原契約のとおり	
目視調査		回			
協議・報告 事前協議 最終報告		回 回			
成果物 業務完成図書作成		式			