

## (第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号
業務の名称	令和 7 年度八代港土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要	履行期間の延伸
履行期間（自）	令和7年5月14日
履行期間（至）	令和7年11月28日
変更前の契約金額	25,850,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	25,850,000円（税込み）
変更理由	<p>・ 調査実施に当たり、受注者による現地踏査の結果、調査の障害となる現場条件が確認されたことから、不測な日数が必要となった。</p> <p>これにより、当初契約履行期間内に業務を完了することが困難であるため、原契約履行期間を令和 7 年 1 1 月 2 8 日まで延長する必要が生じた。</p>