

(第 2 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月26日																																																																
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社																																																																
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号																																																																
業務の名称	令和7年度八代港土質調査																																																																
業務場所	発注者指定の場所																																																																
業務区分	測量・調査																																																																
業務概要	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>ボーリング工</td><td rowspan="10">協議・報告</td><td>m</td><td>150</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>ボーリング</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取</td><td>回</td><td>50</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>回</td><td>139</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>PS検層</td><td>個</td><td>47</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土質試験</td><td>式</td><td></td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>物理試験</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>力学試験</td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>化学試験</td><td>式</td><td></td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>配合試験</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>部</td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要	ボーリング工	協議・報告	m	150	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	ボーリング				原位置試験及び試料採取	回	50	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	標準貫入試験	回	139	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	PS検層	個	47	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	乱れの少ない試料採取				土質試験	式		} 原契約のとおり	物理試験	式		力学試験	式	1	表－2 土質試験内訳表による	化学試験	式		} 原契約のとおり	配合試験	式		協議・報告	回			成果物	部			業務完成図書作成			
	業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要																																																												
	ボーリング工	協議・報告	m	150	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
	ボーリング																																																																
	原位置試験及び試料採取		回	50	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
	標準貫入試験		回	139	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
	PS検層		個	47	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
	乱れの少ない試料採取																																																																
	土質試験		式		} 原契約のとおり																																																												
	物理試験		式																																																														
力学試験	式		1	表－2 土質試験内訳表による																																																													
化学試験	式			} 原契約のとおり																																																													
配合試験	式																																																																
協議・報告	回																																																																
成果物	部																																																																
業務完成図書作成																																																																	
履行期間（自）	令和7年5月14日																																																																
履行期間（至）	令和7年11月28日																																																																
変更前の契約金額	25,850,000円（税込み）																																																																
変更金額	165,000円（税込み）																																																																
変更後の契約金額	26,015,000円（税込み）																																																																
変更理由	<div>・ 土質調査の調査実施数量が確定したため。</div> <div>・ 受注者より履行条件確認請求書の提出があり、確認した結果、草の伐採、特装車ででの小運搬、水中足場及び栈橋の仮設をする必要が生じました。</div> <div>・ NO.3でのPS検層において、測定方法に変更があり、余掘り費用を計上する必要が生じました。</div> <div>・ 土質試験及び配合試験について、設計条件を変更しました。</div> <div>・ 受注者より履行条件確認請求書の提出があり、確認した結果、資機材搬入のため築堤に斜路、調査地点NO.1、NO.2に傾斜地足場の設置をする必要が生じました。</div>																																																																