

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月16日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10番15号
業務の名称	令和7年度熊本港（夢咲島地区）防波堤（南）堤体挙動観測
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年9月5日
履行期間（至）	令和8年1月20日
変更前の契約金額	10,230,000円（税込み）
変更金額	400,400円（税込み）
変更後の契約金額	10,630,400円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 本業務の最終報告について、対面による報告に変更しました。・ 国土地理院による標高成果の改定が行われたため、既設基準点の改測を実施する必要が生じました。

別紙

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
堤体挙動観測					
測量準備					
測量準備				原契約のとおり	
基準点測量					
既設基準点の改測		点	1	陸上	
仮BMの設置				原契約のとおり	
堤体挙動観測					
沈下量計測(1)	海上（堤体上）				
沈下量計測(2)					
移動量計測(1)	海上（堤体上）				
移動量計測(2)					
目地間隔の計測	海上（堤体上）			原契約のとおり	
目視調査					
協議・報告					
事前協議					
最終報告					
成果物					
業務完成図書作成					