

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	株式会社五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和7年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	39,183,812円（税込み）
変更金額	8,140,000円（税込み）
変更後の契約金額	47,323,812円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
令和7年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務				
計画準備		式		原契約のとおり
資料作成		式		
熊本港事業調整資料作成	資料作成(1)	式		原契約のとおり
八代港事業調整資料作成	資料作成(2)	式		
実施設計		項目		原契約のとおり
八代港実施設計	施工計画検討	タイプ		
	図面作成	タイプ		
	数量計算	式		
BIM/CIMモデル作成	BIM/CIM実施計画書	地点		
	地形モデルの作成	地点		
	地質・土質モデルの作成	タイプ		
	土砂処分場護岸モデルの作成	タイプ		
	属性情報の付与	地点		
	統合モデル作成	式		
	BIM/CIMモデル報告書	式		
	BIM/CIMモデル照査	式		
本渡瀬戸航路実施設計	施工計画検討	項目		原契約のとおり
	図面作成	タイプ		
	数量計算	タイプ		
維持管理計画書更新		式		原契約のとおり
維持管理計画書の更新	維持管理計画書の更新	式		
設計資料の更新		式		表-1⑥参照
岸壁構造の検討	安定計算	式	1	
	資料作成	式	1	
設計資料の更新	土質資料整理解析	式	1	
	照査用震度選定	式	1	
	安定照査	式	1	
	構造諸元の決定	式	1	
	図面作成	式	1	
	資料作成	式	1	
整備効果の検討		式		
整備効果の整理	需要の推計	式	1	
	便益の計測	式	1	
	費用便益分析の計算	式	1	
	資料の作成	式	1	
大築島上陸施設検討		式		表-1⑦参照
大築島上陸施設検討	条件整理	式	1	
	設置場所の選定	式	1	
	概略断面の検討	式	1	
モニタリング調査		回		原契約のとおり
沈下量確認	水圧式沈下計のデータ収録・解析	km2		
堤体形状の確認	深浅測量(ナローマルチビーム測量)			
現地調査		式		原契約のとおり
本渡瀬戸航路現地調査	目視調査(陸上)	式		
	目視調査(海上)	式		
協議・報告	協議・報告	回		
照査	照査	式		
成果物	業務完成図書作成	式		

別紙

理由書

- ・大築島土砂処分場において、工事を監督する上で必要な護岸に上陸する施設がないため、港湾業務艇「かがしま」による係留が可能な上陸施設検討を行う必要が生じた。
- ・八代港内の港湾施設について、整備効果及び需要予測に関する基礎資料の作成を追加しました。
- ・八代港内の係留施設について、設計資料の更新作業を追加しました。
- ・施工実態調査の対象業務に選定されましたので、調査費用を計上しました。
- ・地質・土質モデルの対象ボーリングの本数に変更が生じました。
- ・施工計画モデル作成の地点数に変更が生じました。
- ・熊本港事業調整資料作成については、関係者調整に必要な資料の作成から、防波堤(南)における今後の維持管理の基礎資料の作成へ変更することとなりました。