

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日																																
契約業者名	日本地研株式会社																																
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区諸岡五丁目25番25号																																
業務の名称	令和7年度熊本空港土質調査																																
業務場所	発注者指定の場所																																
業務区分	測量・調査																																
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">業務名称</th> <th style="width: 15%;">業務内容</th> <th style="width: 5%;">単位</th> <th style="width: 5%;">数量</th> <th style="width: 45%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボーリング工 ボーリング</td> <td></td> <td>m</td> <td>150.5</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原位置試験及び試料採取 標準貫入試験 乱れの少ない試料採取</td> <td></td> <td>回</td> <td>92</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個</td> <td>29</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)</td> </tr> <tr> <td>土質試験 物理試験 力学試験</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">} 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物 業務完成図書作成</td> <td></td> <td>部</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	ボーリング工 ボーリング		m	150.5	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)	原位置試験及び試料採取 標準貫入試験 乱れの少ない試料採取		回	92	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)		個	29	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)	土質試験 物理試験 力学試験		式		} 原契約のとおり	協議・報告		回		成果物 業務完成図書作成		部	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																													
ボーリング工 ボーリング		m	150.5	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)																													
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験 乱れの少ない試料採取		回	92	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)																													
		個	29	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による(想定数量)																													
土質試験 物理試験 力学試験		式		} 原契約のとおり																													
協議・報告		回																															
成果物 業務完成図書作成		部																															
履行期間(自)	令和7年7月1日																																
履行期間(至)	令和8年3月31日																																
変更前の契約金額	22,748,000円(税込み)																																
変更金額	22,000,000円(税込み)																																
変更後の契約金額	44,748,000円(税込み)																																
変更理由	・別途業務における、検討会の結果、仕様内容が変更となりました。																																