

## (第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	共栄建設株式会社
契約業者の住所	熊本県天草市港町 8 番 1 号
工事の名称	令和 6 年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
工事場所	発注者指定の場所
工事概要	港湾土木工事
業務概要	変更なし
工期（自）	令和6年9月5日
工期（至）	令和7年1月31日
変更前の契約金額	57,200,000円（税込み）
変更金額	1,595,000円（税込み）
変更後の契約金額	58,795,000円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 受注者より、協議があり、被覆ブロック等撤去の費用が変更しました。</li><li>・ 保安要員について、1 名追加しました。</li><li>・ 快適トイレの費用について、確定しました。</li></ul>

