

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	株式会社明興建設
契約業者の住所	熊本県熊本市西区春日五丁目1番2号
工事の名称	令和6年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（－7.5m）ケーソン製作工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和6年10月4日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	154,880,000円（税込み）
変更金額	22,550,000円（税込み）
変更後の契約金額	177,430,000円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・コンクリート打設時において誘導員を配置しました。・基礎碎石の数量を変更しました。・函台の基礎碎石（路肩部）の崩壊防止のため、被覆コンクリートの施工が生じ、費用を計上しました。・片面施工可能なクレーンへ変更しました。・クレーン規格の変更に伴い舗装面の損傷防止のため、敷鉄板を設置しました。・快適トイレについて、見積書の提出があり、費用が確定しました。