

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	株式会社福岡建設
契約業者の住所	熊本県八代市大村町 3 4 8 番地
工事の名称	令和 6 年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外 2 件
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和6年9月10日
工期（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	176,000,000円（税込み）
変更金額	—
変更後の契約金額	176,000,000円（税込み）
変更理由	<p>・ 今般、現場不一致による小型土のう製作が発生したことで、協議した結果、工期末を令和 7 年 3 月 2 1 日から令和 7 年 3 月 2 8 日へ変更するものである。</p>