

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日																																																							
契約業者名	株式会社福岡建設																																																							
契約業者の住所	熊本県八代市大村町348番地																																																							
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件																																																							
工事場所	発注者指定の場所																																																							
工事種別	港湾土木工事																																																							
工事概要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土砂処分場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>上部工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック製作(1)</td><td>H=1.80m L=5.00m</td><td>個</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>ブロック製作(2)</td><td>H=1.80m L=4.23m</td><td>個</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>ブロック製作(3)</td><td>H=2.10m, L=3.00m</td><td>個</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>築堤・法面整形</td><td></td><td>m</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>遮水シート</td><td></td><td>m</td><td>774</td><td></td></tr></table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	土砂処分場					基礎工					基礎捨石	雑石5～100kg／個程度	m	原契約のとおり		上部工					ブロック製作(1)	H=1.80m L=5.00m	個	原契約のとおり		ブロック製作(2)	H=1.80m L=4.23m	個	原契約のとおり		ブロック製作(3)	H=2.10m, L=3.00m	個	原契約のとおり		土工					築堤・法面整形		m	原契約のとおり		遮水シート		m	774	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																				
土砂処分場																																																								
基礎工																																																								
基礎捨石	雑石5～100kg／個程度	m	原契約のとおり																																																					
上部工																																																								
ブロック製作(1)	H=1.80m L=5.00m	個	原契約のとおり																																																					
ブロック製作(2)	H=1.80m L=4.23m	個	原契約のとおり																																																					
ブロック製作(3)	H=2.10m, L=3.00m	個	原契約のとおり																																																					
土工																																																								
築堤・法面整形		m	原契約のとおり																																																					
遮水シート		m	774																																																					
工期（自）	令和6年9月10日																																																							
工期（至）	令和7年3月28日																																																							
変更前の契約金額	176,000,000円（税込み）																																																							
変更金額	11,220,000円（税込み）																																																							
変更後の契約金額	187,220,000円（税込み）																																																							
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・快適トイレの費用について、費用が確定しました。・遠隔臨場に要する費用について、費用が確定しました。・安全監視船について、配置日数、費用が確定しました。・ICT基礎工につきまして、費用が確定しました。・大築島北の築堤について、築堤天端高さを一定にするため、土工の施工数量に変更が生じました。・事前測量による起工測量の結果、基礎工の数量に変更が生じました。・事前測量による起工測量の結果、土工の数量に変更が生じました。・処分場側天端に土のうがあることが判明したため、土工の断面図を変更する必要が生じました。・大築島北の築堤について、築堤天端高さを一定にするため、土工の施工数量に変更が生じました。・嵩上げ後の法面崩壊を防ぐため、小型土のうを製作及び設置することとなりました。・施工実態調査の対象工事に選定されましたので、調査費用を追加計上します。																																																							