

## (第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月21日
契約業者名	株式会社福岡建設
契約業者の住所	熊本県八代市大村町 3 4 8 番地
工事の名称	令和 6 年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第 2 次)
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和7年3月21日
工期（至）	令和7年9月26日
変更前の契約金額	130,900,000円（税込み）
変更金額	138,169円（税込み）
変更後の契約金額	131,038,169円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・「令和 7 年 3 月より適用する「港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置により、契約金額を変更する必要性が生じた。</li></ul>