

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月22日
契約業者名	太陽開発株式会社
契約業者の住所	熊本県八代市新開町 3 番 1 1 号
工事の名称	令和 6 年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和7年3月25日
工期（至）	令和7年9月26日
変更前の契約金額	144,760,000円（税込み）
変更金額	170,130円（税込み）
変更後の契約金額	144,930,130円（税込み）
変更理由	「令和 7 年 3 月より適用する「港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置により、契約金額を変更する必要が生じた。