

(第2回)契約変更の内容

| 契約変更年月日 | 令和7年9月19日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-----|----|-----|---------|---------|----|----|-----|-------|--|--|--|--|-------------|---------------|---|----|--|-----------------|------------|---|-----|--|
| 契約業者名 | 太陽開発株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約業者の住所 | 熊本県八代市新開町3番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事の名称 | 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 発注者指定の場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事種別 | 港湾土木工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土砂処分場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工 基礎捨石</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td>66</td><td></td></tr><tr><td>被覆工 被覆ブロック製作</td><td>ペルメックス 2t型</td><td>個</td><td>500</td><td></td></tr></table> | | | | | 工 種 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 摘 要 | 土砂処分場 | | | | | 基礎工 基礎捨石 | 雑石5～100kg／個程度 | m | 66 | | 被覆工 被覆ブロック製作 | ペルメックス 2t型 | 個 | 500 | |
| | 工 種 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土砂処分場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎工 基礎捨石 | 雑石5～100kg／個程度 | m | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被覆工 被覆ブロック製作 | ペルメックス 2t型 | 個 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期（自） | 令和7年3月25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期（至） | 令和7年9月26日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前の契約金額 | 144,930,130円（税込み） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更金額 | 26,400,000円（税込み） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の契約金額 | 171,330,130円（税込み） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・安全監視船の配置が必要となりました。・汚濁防止膜の開閉作業が必要となりました。・遠隔臨場に要する費用が確定しました。・快適トイレの費用が確定しました。・ICT基礎工（受注者希望型）について、費用が確定しました。・基礎工の数量に変更が生じました。・施工実態調査の対象工事に選定されましたので、調査費用を計上します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |