

(第 3 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	株式会社福岡建設
契約業者の住所	熊本県八代市大村町 3 4 8 番地
工事の名称	令和 6 年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第 2 次)
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期 (自)	令和7年3月21日
工期 (至)	令和7年9月26日
変更前の契約金額	139,508,169円 (税込み)
変更金額	418,000円 (税込み)
変更後の契約金額	139,926,169円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書約26条第5項の適用に基づく変更